

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年09月10日

計画の名称	赤磐市における、安全で快適な魅力ある水環境づくり(重点計画)												
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	赤磐市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心な生活環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,621	A	2,621	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／(A+B+C+D)	0	%

[illegible]

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	赤磐市	直接	赤磐市	管渠（ 污水）	新設	山陽処理区	污水管φ75～φ400 L＝1 5 ． 6 km	赤磐市	■	■	■	■	■	2,261		－
	A07-002	下水道	一般	赤磐市	直接	赤磐市	管渠（ 污水）	－	山陽処理区	調査・設計等	赤磐市	■	■	■	■	■	100		－
	A07-003	下水道	一般	赤磐市	直接	赤磐市	管渠（ 污水）	新設	熊山処理区	マンホールポンプ 1 基	赤磐市	■					16		－
	A07-004	下水道	一般	赤磐市	直接	－	管渠（ 污水）	新設	桜が丘東処理区	管渠φ150～250 L=1.2km	赤磐市	■	■	■			159		－
	A07-005	下水道	一般	赤磐市	直接	－	－	－	全処理区	全体計画及び事業計画の変更	赤磐市	■	■				15		－
	A07-006	下水道	一般	赤磐市	直接	赤磐市	管渠（ 污水）	新設	計画策定	クリーンライフ１００構想策 定	赤磐市			■			10		－
	A07-007	下水道	一般	赤磐市	直接	赤磐市	管渠（ 污水）	新設	全処理区	下水道事業計画変更	赤磐市				■	■	60		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						2,621			
											合計						2,621			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
赤磐市上下水道課にて評価を実施	令和7年9月
	公表の方法
	赤磐市ホームページに公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	桜が丘東・尾谷・穂崎・沼田・馬屋・岩田・西中・東窪田地区の面整備を行うことにより、下水道処理人口普及率が向上し生活の快適性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	下水道整備により安心・安全な生活環境が向上している。
○特記事項（今後の方針等）	
安全で快適な魅力ある水環境のため引き続き下水道整備を推進する。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	81%		
	最 終 目標値	81%	
	最 終 実績値	81%	