（様式１）

赤 学 給 第 ５ 号

令和８年９月１８日

文部科学大臣　殿

岡山県赤磐市長　前田　正之

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１．施設整備計画の名称

赤磐市公立学校等施設整備計画

２．計画期間

令和６年度（１年間）

（担当）
赤磐市教育委員会　中央学校給食センター
ＴＥＬ：０８６－９５５－９５０１
E-mail：chuo-kyu@city.akaiwa.lg.jp

（様式2）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

| |
|---|
| 令和7年8月 |

（2） 評価の方法

| |
|---|
| 当該施設関係者から施設改造後の意見を聴取し、事後評価を実施した。<br>評価結果については市ホームページで公表する。 |

4. 総合的な所見

| |
|---|
| 施設整備計画の目標は達成できた。 |

5. 各目標の達成状況

（1） 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

| |
|---|
| 該当無し。 |

（2） 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

該当無し。

（3） 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

該当無し。

（4） 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

該当無し。

（5） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

夏季における熱中症対策のため、東学校給食センターにおいて、空調設備の設置工事を実施し、調理作業環境の改善を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当無し。

（様式3）

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称 | 目標 | 事業区分 | 整備方針 | | | | 事業完了年月日 | （実施しなかった場合）<br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>（改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 事業単位 | 建物区分 | 構造区分 | 全事業期間（契約～完成） | | | |
| 東学校給食センター | (5) | 06 | 大規模改造（空調） | － | － | R6.6～R7.3 | R6.12.12 | | |