（様式１）

赤教社第330号

令和8年9月17日

文部科学大臣　殿

岡山県赤磐市

市長　　前　田　正　之

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１．施設整備計画の名称

赤磐市スポーツ推進計画

２．計画期間

令和４年度～令和６年度（３年間）

（担当）
赤磐市教育委員会社会教育課
ＴＥＬ：086-955-0738
E-mail：sport@city.akaiwa.lg.jp

（様式2）

3. 事後評価の実施

（1） 実施時期

令和8年9月

（2） 評価の方法

本市の教育委員会において、事後評価を実施した。 その結果を本市ホームページにて公表する予定。

4. 総合的な所見

赤磐市スポーツ推進計画に計画していた事業について、計画どおりに実施が出来ている。 次年度以降についても、日常的にスポーツに親しむことができ、気軽に健康づくりを行うことのできる拠点施設の整備に努める。

5. 各目標の達成状況

（1） 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（2） 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（3） 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（4） 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】　　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

（5） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】　目標を達成した ／ 達成できなかった

【所見】

桜が丘野球場の照明をLED化し、夜間でも安全かつ快適に競技ができる環境を整備することができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

（様式3）

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	（実施しなかった場合） 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 （改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記）
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）			
桜が丘運動公園野球場	(5)	26	社体の質的整備（グリーン）	－	－	R6.11～R7.3	R7.3		