

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度				2023年度				
							4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
岡山県	赤磐市	津崎	津崎	実質化されている集落											
		斎富・南方	斎富	実質化されている集落											
		草生	草生	実質化されている集落											
		JA晴れの国岡山東モモ部会	JA晴れの国岡山東モモ部会	実質化されている集落											
		山陽地域	高月												
			高陽						①	→	②	→	③・④		
			西山												
		赤坂地域	石相												
			軽部							①	→	②	→	③・④	
			笹岡												
		熊山地区	可真												
			小野田							①	→	②	→	③・④	
			豊田												
		吉井地区	熊山												
			周匝												
			山方												
佐伯北								①	→	②	→	③・④			
仁堀															
	布都美														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。