

社会資本総合整備計画（事後評価書）

平成28年 4月15日

計画の名称	赤磐市における公園施設の安全・安心対策事業		
計画の期間	平成24年度～平成27年度（4年間）	交付対象	赤磐市
計画の目標			

公園施設の整備を推進することにより、利用者の安全・安心を確保するとともに利便性向上を図る。
また、利用者の安全確保とライフサイクルコストの低減を図るため、公園施設の老朽化や危険度の調査に基づく長寿命化計画を策定する。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・長寿命化計画の策定率を0%から100%とする。
- ・赤磐市山陽ふれあい公園、桜が丘西中央緑道、桜が丘東第1近隣公園の園路・休養施設・管理施設・便益施設のバリアフリー化を実施する。
- ・赤磐市山陽ふれあい公園の改築・更新が必要な遊具及び施設の改築・更新を実施する。

定量的指標の定義及び算定式

公園施設長寿命化計画率（%）＝計画策定済み公園数／対象公園数

バリアフリー化実施公園数

遊具及び施設の改築・更新実施公園数

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 （H24当初）	中間目標値 （H25末）	最終目標値 （H27末）	備考
0公園	1公園	3公園	
0公園	1公園	1公園	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

・平成28年3月

公表の方法

・赤磐市ホームページに掲載

赤磐市において目標の達成状況等を確認し、事後評価を実施

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					備考	
									H23	H24	H25	H26	H27		
1-A-1	公園	一般	赤磐市	直接	赤磐市	赤磐市公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定調査	赤磐市							
1-A-2	公園	一般	赤磐市	直接	赤磐市	赤磐市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	赤磐市山陽ふれあい公園の改築、バリアフリー化および他2公園における園路等のバリアフリー化	赤磐市							
									合計						
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					備考	
									H23	H24	H25	H26	H27		
									合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														

